

ATA DE DISTRIBUIÇÃO E EXECUÇÃO DE TAREFAS POR ETAPAS

Projeto: Infraestrutura de Rede – Instituto Tecnológico Mineiro (ITM)

Curso: Sistemas de Informação – PUC Minas

Professor Orientador: Alexandre Teixeira

Data da Entrega: 23/06/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DO GRUPO

Integrante 1: Arthur Ribeiro Dias Guimarães

Integrante 2: Davi Chavante Carlos

Integrante 3: João Pedro Silva de Oliveira

Integrante 4: Maria Eduarda Borges

Integrante 5: Maria Laura Cardoso Bastos

Integrante 6: Viviane Aparecida Campos de Oliveira Pertence

2. HISTÓRICO DE EXECUÇÃO POR ETAPAS

Tarefa 1 (Etapa 1): Análise, Planejamento e Prototipação da Solução

Período: 09/02/2026 a 28/03/2026

Descrição do Escopo: Organização oficial dos grupos de trabalho, definição do tema institucional do ITM, planejamento detalhado dos mecanismos e escopos de rede em formato PDF, montagem do Inventário e Planilha de Recursos de Rede (XLSx) e concepção do arquivo de Protótipo Inicial no simulador Cisco Packet Tracer (PKT).

Responsáveis e Contribuições:

Responsável	Tarefa
Todos	Definição do nome e histórico da faculdade
Viviane Aparecida C. O. Pertence Davi Chavante Carlos	Definição de setores, andares e computadores
Davi Chavante Carlos João Pedro Silva de Oliveira	Planejamento de endereçamento IP / CIDR
Maria Eduarda Borges Arthur Ribeiro Dias Guimarães	Definição de servidores e serviços de rede
Viviane Aparecida C. O. Pertence Arthur Ribeiro Dias Guimarães	Esboço da topologia física e lógica
Arthur Ribeiro Dias Guimarães Davi Chavante Carlos João Pedro Silva de Oliveira	Preenchimento da planilha de recursos

Maria Laura Cardoso Bastos	Protótipo inicial no Cisco Packet Tracer
Todos	Revisão e entrega do documento

Etapa 2: Implementação da Virtualização Local e Ambiente em Nuvem

Período: 29/03/2026 a 03/05/2026

Descrição do Escopo: Geração de documento consolidado especificando o endereçamento dos servidores hospedados em nuvem AWS (nomes, IPs, usuários e permissões de acesso). Geração de relatório com evidências fotográficas (prints) dos servidores Linux/Apache instalados localmente demonstrando serviços ativos. Gravação de vídeo demonstrativo atestando o funcionamento e os testes de acesso aos serviços provisionados.

Responsáveis e Contribuições:

Responsável	Tarefa
Arthur Ribeiro Dias Guimarães	Auxílio na Configuração do Active Directory
João Pedro Silva de Oliveira	Configuração do Active Directory (UOs por unidade e políticas de grupo/GPO) no Servidor Windows
Davi Chavante Carlos	
Maria Laura Cardoso Bastos	Criação e documentação do Servidor em Nuvem - Windows
Viviane Aparecida C. O. Pertence	Documentação e implementação da Máquina Virtual Linux Ubuntu e servidor Web Apache, evidenciando o funcionamento do sistema.

Etapa 3: Gerência e Monitoramento do Ambiente de Redes com Zabbix

Período: 04/05/2026 a 24/05/2026

Descrição da Etapa: Desenvolvimento prático, mapeamento técnico e exportação do painel/Mapa de Monitoramento dos Servidores e links WAN dentro da ferramenta Zabbix.

Responsáveis e Contribuições:

Responsável	Tarefa
Arthur Ribeiro Dias Guimarães	Implementação do monitoramento do servidor Windows Local e serviço Apache Web utilizando a ferramenta Zabbix. Relatório com a inclusão das evidências dos itens monitorados e mapa de monitoramento.
Davi Chavante Carlos	
Maria Laura Cardoso Bastos João Pedro Silva de Oliveira	Documentação do Monitoramento Servidor AWS Windows e Windows Local
Viviane Aparecida C. O. Pertence	Implementação do monitoramento do servidor Ubuntu Local e serviço Apache Web utilizando a ferramenta Zabbix. Relatório com a inclusão das evidências dos itens monitorados e mapa de monitoramento.

Etapas 4: Mecanismos de Segurança e Desenvolvimento Back-end

Período: 25/05/2026 a 13/06/2026

Descrição da Etapa: Homologação do documento oficial da Política de Segurança da Informação (PSI) do Instituto. Escrita da Cartilha de Boas Práticas de Acesso Seguro voltada aos funcionários institucionais. Desenvolvimento e implantação do código da aplicação corporativa Back-end hospedada em servidor Linux/Windows em nuvem.

Responsáveis e Contribuições:

Responsável	Tarefa
Davi Chavante Carlos	
João Pedro Silva de Oliveira	Participação de revisão da documentação
Maria Eduarda Borges	Desenvolvimento da API e elaboração do CRUD (equipamentos, IPs e links)
Maria Laura Cardoso Bastos	Elaboração do Documento de Políticas de Segurança
Viviane Aparecida C. O. Pertence	Elaboração da Cartilha de Boas Práticas do Acesso Seguro, revisão dos demais documentos da entrega.

Etapas 5: Consolidação de Resultados e Apresentação Final

Período: 14/06/2026 a 23/06/2026

Descrição da Etapa: Junção de todos os relatórios em um documento mestre demonstrando cada uma das etapas técnicas elaboradas e suas respectivas conclusões. Confecção dos slides de suporte visual para defesa e apresentação em formato de seminário para a banca examinadora da PUC Minas.

Responsáveis e Contribuições:

Responsável	Tarefa
Arthur Ribeiro Dias Guimarães	Apresentação
Davi Chavante Carlos	Apresentação; Confecção dos slides de suporte visual.
João Pedro Silva de Oliveira	Apresentação
Maria Eduarda Borges	Apresentação
Maria Laura Cardoso Bastos	Ata de participação Apresentação
Viviane Aparecida C. O. Pertence	Revisão e inclusão de toda a documentação desenvolvida nas etapas para o Github. Desenvolvimento das considerações finais. Apresentação.

3. ENCERRAMENTO

Por estarem de acordo com a divisão de tarefas descrita e executada nesta entrega, os integrantes validam este documento de forma conjunta.

Belo Horizonte, 23 de Junho de 2026.

Arthur Ribeiro Dias Guimarães

Davi Chavante Carlos

João Pedro Silva de Oliveira

Maria Eduarda Borges

Maria Laura Cardoso Bastos

Viviane Aparecida Campos de Oliveira Pertence